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Abbruch
 Arbeit. im Baufeld 
Kampfmittelsond.

Verbau/Aushub bis Anf. 2018

Neubau

Abschnitt 1

Abschnitt 2

Abschnitt 3 ZOB

Abschnitt 4 Bahnhofstr. (ZOB-Kreisel)  

Abschnitt 5

Abschnitt 6

Abschnitt 7

Abschnitt 8 Weidenfelder Straße

Abbrucharb.
Aushub/Verbau bis Frühjahr 2017

Neubau

Abbruch u. Verbau

Hausanschlüsse

Neubau (Rohbau)

Ausbau

bis Herbst 2016

Andienung über Joh. Gottfr.-Pahl-Str.

Innenstadtmaßnahmen: Bauablaufplanung
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Bauablaufplanung Innenstadtmaßnahmen
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